

## CUMPLIMIENTO META DE INSTALACION

Para el mes de Diciembre 2020, la meta de instalación que teníamos en Cronograma fue de 113.040 equipos de medición, al 31 de Diciembre concluimos con un total de 113.040, esto representa un 100% de porcentaje de cumplimiento, además con esta cantidad de medidores se da por finalizada la instalación de medidores en Sucursal Escazú.

CUMPLIMIENTO ACUMULADO DEL PROYECTO			
MES	MEDIDORES INSTALADOS	META DE INSTALACIÓN EN CRONOGRAMA	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
Agosto 2019	469	750	62,53%
Septiembre 2019	4 685	3 750	124,93%
Octubre 2019	11 194	10 350	108,15%
Noviembre 2019	19 757	18 600	106,22%
Diciembre 2019	26 241	25 250	103,92%
Enero 2020	36 262	34 100	106,34%
Febrero 2020	44 073	42 950	102,61%
Marzo 2020	53 668	51 440	104,33%
Abril 2020	61 596	59 690	103,19%
Mayo 2020	69 855	67 940	102,82%
Junio 2020	78 766	76 190	103,38%
Julio 2020	84 943	84 440	100,60%
Agosto 2020	92 023	90 440	101,75%
Septiembre 2020	98 216	96 440	101,84%
Octubre 2020	106 276	103 440	102,74%
Noviembre 2020	111 213	111 540	99,71%
Diciembre 2020	113 040	113 040	100,00%